



รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวทราบ คณะกรรมการ หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๙
๒.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๒
๒.๓ การจัดทำงบประมาณ	๑๓
๒.๔ การใช้จ่ายงบประมาณ	๑๘
๒.๕ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	๓๒

ส่วนที่ ๓ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๓.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล	๓๔
๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบล	๓๔
๓.๓ ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล	๓๔
๓.๔ ข้อจำกัดในการติดตามและประเมินผล	๓๕
๓.๕ ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล	๓๕
ภาพกิจกรรม	๓๖

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่นๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อ เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งป รับปรุง การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อ ให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อ เป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เพื่อ ทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. เพื่อ สร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล.../ชุมชน...หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๒.๑ การกำหนด วัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด :KPI)ถ้า กำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาการนำ ผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะใน การติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็น วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการต่างๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น

ขั้นตอนการรายงานผล



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and Evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Obaervation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายงานที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ ..และถึงจังหวัด.... ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survery) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกั่ว หมู่ที่ ๗ (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal of semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล ../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวใช้แบบรายงาน ๓ แบบ คือ

๑.แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น

๒.แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. แบบสรุปผลการติดตามใช้แบบรายงาน

แบบที่ ๓ สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาของอำเภอบางปลาม้า ตลอดจนแผนชุมชนตำบลวัดดาว

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

- (๑) การส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง
- (๒) การส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แนวทางการพัฒนา

- (๑) พัฒนาระบบการจราจร โครงสร้างพื้นฐานและการจัดทำผังเมือง
- (๒) พัฒนาระบบการระบายน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร
- (๓) พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และโทรคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา

- (๑) การพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และชีวิตครอบครัว
อบอุ่น
- (๒) การบริหารจัดการพื้นที่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาความ
ร่วมมือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- (๑) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ
- (๒) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๓) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- (๑) การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขแก่ประชาชน
- (๒) การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา

- (๑) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และบุคลากรมีคุณภาพ
- (๒) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน

วิสัยทัศน์

“การเกษตรก้าวหน้า การศึกษาก้าวหน้า การคมนาคมปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

- ๑. ส่งเสริมเกษตรกรรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้กับการทำการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
- ๒. มีโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
- ๓. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน
- ๔. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
- ๕. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ
- ๖. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๗. เสริมสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๘. มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
- ๙. ยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการด้วยความโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงาน ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น

คำชี้แจง :แบบที่ ๑ เป็นการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

ประเด็นการประเมิน	มีการ	ไม่มีการ
	ดำเนินการ	ดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์	✓	
การพัฒนา		

ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๔.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา		✓
๑๗.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์		✓
๑๘.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์		✓
๑๙.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่		✓

หมายเหตุ : ข้อ ๑๖-๑๙ ไม่มีการดำเนินการ สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพ.ศ.๒๕๔๘ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยกเลิกและแก้ไข คำนิยาม เป็น " แผนพัฒนาท้องถิ่น "

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ การวางแผน

อบต.วัดดาว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา๕ปีต่อไป

อบต.วัดดาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	๗	๙๐,๐๐๐.๐๐	๗	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๗	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๗	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๗	๓๑๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ	๑๕๖	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๖	๑๙,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๖	๕๐,๐๓๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๖	๘๐,๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๖	๘๕,๔๖๕,๗๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความ	๒๑	๑๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๑	๑๒,๕๓๗,๒๐๐.๐๐	๒๑	๑๔,๑๙๔,๐๐๐.๐๐	๒๑	๑๕,๕๕๘,๐๐๐.๐๐	๒๑	๑๗,๔๘๖,๐๐๐.๐๐

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน										
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๑	๓,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๑	๓,๔๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๑	๓,๔๑๐,๓๑๐.๐๐	๒๑	๓,๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๑	๔,๐๘๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๒	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๙๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๑,๓๐๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี	๗	๐.๐๐	๗	๐.๐๐	๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗	๔๕,๐๐๐.๐๐	๗	๕๔๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๓๔	๒๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๔	๓๖,๖๐๘,๒๐๐.๐๐	๒๓๔	๖๘,๓๙๕,๓๑๐.๐๐	๒๓๔	๑๐๐,๗๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๓๔	๑๐๙,๑๙๖,๗๐๐.๐๐

๒.๓ การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.วัดดาว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณจำนวน ๕๑โครงการ งบประมาณ ๒๑,๕๗๑,๔๕๐บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	๔	๘๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๙	๙๐๔,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐	๑๖,๘๖๖,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙	๒,๒๒๑,๔๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๕๑๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี	๗	๙๘๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๕๑	๒๑,๕๗๑,๔๕๐

๒.๔ รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.วัดดาว มีดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อบต.วัดดาว	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	โครงการส่งเสริมกิจกรรมไร้สารพิษ (เตาเผาถ่านกัมมันต์)	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้ลดรายจ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทางเลือกบนทางรอดเกษตรกรยุคใหม่	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการกำจัดวัชพืชสองข้างทางและคูคลองส่งน้ำสาธารณะ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังซอยบ้านนายวิชาญ เรือนใจหลัก หมู่ที่ ๙	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก แยกจากถนนลาดยางคอวัง - รางบัว หมู่ที่ ๗ ติดที่นายนายสุทิน หอมสุวรรณ ถึงเขตติดต่อตำบลวัดโบสถ์	๗๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกถนนสายบ้านนายจ่านง ฉิมวัย หมู่ที่ ๓ ถึงบริเวณเขตติดต่อตำบลบางปلام้า	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายประสงค์ อำภรณ์ ถึงบริเวณคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จากบ้านนายเจนรบ ดวงจันทร์ ถึง บริเวณบ้านสวนนายสุรัตน์ ไทยปิยะ หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนางรัศมี แสงกระจ่าง หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บริเวณเขตติดต่อหมู่ที่ ๑๐ ถึงบริเวณที่นายนายวิเชียร นิยมทอง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล. เดิมสายคันคลองระบายน้ำ ๑ ซ้าย - ๒ ขวา แม่น้ำสุพรรณ ถึงหน้าวัดสันดอน หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ คุณภาพชีวิต และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๓๗๖,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ คุณภาพชีวิต และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ คุณภาพชีวิต และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ คุณภาพชีวิต และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ คุณภาพชีวิต และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ คุณภาพชีวิต และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการพอเพียงนำหน้าความสุขใจ ผู้สูงวัยแข็งแรง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ คุณภาพชีวิต และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ คุณภาพชีวิต และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการให้ความรู้การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ คุณภาพชีวิต และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ คุณภาพชีวิต และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการซ่อมแซมป้องกันภัยเสริมสร้างความปลอดภัยกรณี สถานศึกษาเกิดไฟไหม้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐.๐๐	กองศึกษาฯ
๒๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองศึกษาฯ

๒๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๔๙๔,๔๕๐.๐๐	กองศึกษาฯ
๒๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองศึกษาฯ
๒๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองศึกษาฯ
๒๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๑,๕๑๒,๐๐๐.๐๐	กองศึกษาฯ
๓๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนตามโครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองศึกษาฯ
๓๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองศึกษาฯ
๓๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสุขภาพอนามัยดีห่างไกลโรค	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองศึกษาฯ
๓๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการป้องกันโรคและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๘๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการคัดแยก แลกไข่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ

๓๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมพร้อมใจรักษาความสะอาดในพื้นที่ ตำบลวัดดาว	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการเสริมสร้างความรู้และเครือข่ายการใช้พลังงาน ทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๔๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัยตำบลวัดดาว	๑๕,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๔๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันโรคเอดส์	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๔๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๔๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมความรู้บริหารจัดการขยะมูลฝอย ๓Rs	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๔๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมขยะรีไซเคิล	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๔๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การปกครองและการ บริหารจัดการที่ดี	โครงการอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การปกครองและการ บริหารจัดการที่ดี	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

๔๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การปกครองและการ บริหารจัดการที่ดี	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การปกครองและการ บริหารจัดการที่ดี	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง	๘๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การปกครองและการ บริหารจัดการที่ดี	โครงการรณรงค์ทำความสะอาดตามกิจกรรม ๕ ส. (Big Clanng Day)	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๕๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การปกครองและการ บริหารจัดการที่ดี	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม ๕ ส.	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๕๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การปกครองและการ บริหารจัดการที่ดี	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีทะเบียนและทรัพย์สิน สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	กองคลัง

๒.๕ การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.วัดดาว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม๓๕โครงการ จำนวนเงิน ๑๕,๙๒๖,๖๘๙.๓๐บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๕โครงการ จำนวนเงิน ๑๕,๙๒๖,๖๘๙.๓๐บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	๒	๑๖,๐๓๐.๐๐	๒	๑๖,๐๓๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๙	๘๓๑,๑๐๐.๐๐	๙	๘๓๑,๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	๗	๑๒,๒๔๘,๕๕๒.๐๐	๗	๑๒,๒๔๘,๕๕๒.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒	๑,๘๗๒,๕๘๑.๐๐	๒	๑,๘๗๒,๕๘๑.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๓๔๙,๙๔๕.๓๐	๙	๓๔๙,๙๔๕.๓๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดการที่ดี	๖	๖๐๘,๔๙๑.๐๐	๖	๖๐๘,๔๙๑.๐๐
รวม	๓๕	๑๕,๙๒๖,๖๘๙.๓๐	๓๕	๑๕,๙๒๖,๖๘๙.๓๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม (จ่ายขาดเงินสะสม,เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	๒	๕๐	-	-	๒	๕๐	-	-	-	-	๔	๑๐๐
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ	๙	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๙	๑๐๐
๓.การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๗	๗๐	-	-	๓	๓๐	-	-	-	-	๑๐	๑๐๐
๔.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒	๒๒.๒๒	-	-	๗	๗๗.๗๘	-	-	-	-	๙	๑๐๐
๕.การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๗๕	-	-	๓	๒๕	-	-	-	-	๑๒	๑๐๐
๖.การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี	๖	๘๕.๗๑	-	-	๑	๑๔.๒๙	-	-	-	-	๗	๑๐๐
รวม	๓๕	๖๘.๖๒	-	-	๑๖	๓๑.๓๗	-	-	-	-	๕๑	๑๐๐

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	การ ดำเนินงาน เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อบต.วัดดาว	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	สถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลาย	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้ลดรายจ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทางเลือกบนทางรอดเกษตรกรยุคใหม่	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	อยู่ในห้วงการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหาร	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมไร้สารพิษ (เตาเผาถ่านกัมมันต์)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๓๐	✓	-	-	สำนักปลัด

- สรุป
- โครงการทั้งหมด จำนวน ๔ โครงการ ๘๐,๐๐๐ บาท
 - โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ ใช้งบประมาณ ๑๖,๐๓๐ บาท
 - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	การ ดำเนินงาน เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการกำจัดวัชพืชสองข้างทางและคูคลองส่งน้ำ สาธารณะ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๑๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังซอยบ้านนาย วิชาญ เรือนใจหลัก หมู่ที่ ๙	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๐๐๐	✓		-	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก แยก จากถนนลาดยางคอวัง - รางบัว หมู่ที่ ๗ ติดที่นา นายสุทิน หอมสุวรรณ ถึงเขตติดต่อตำบลวัดโบสถ์	๗๑,๐๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐	✓		-	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกถนนสาย บ้านนายจำนง ฉิมวัย หมู่ที่ ๓ ถึงบริเวณเขตติดต่อ ตำบลบางปลาหม้า	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๘๒,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ บ้านนายประสงค์ อำภรณ์ ถึงบริเวณคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จาก บ้านนายเจนรบ ดวงจันทร์ ถึง บริเวณบ้านสวน นายสุรัตน์ ไทยปิยะ หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	การ ดำเนินงาน เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนางรัมย์ แสงกระจ่าง หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บริเวณเขตติดต่อหมู่ที่ ๑๐ ถึงบริเวณที่นายนายวิเชียร นิยมทอง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล. เดิมสายคันคลองระบายน้ำ ๑ ซ้าย – ๒ ขวา แม่น้ำสุพรรณ ถึงหน้าวัดสันดอน หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง

สรุป - โครงการทั้งหมด จำนวน ๙ โครงการ ๙๐๔,๐๐๐ บาท
 - โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ ใช้งบประมาณ ๘๓๑,๑๐๐ บาท
 - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	การ ดำเนินงาน เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๓๗๖,๐๐๐	๑๐,๔๖๘,๓๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๙๒๐,๐๐๐	๑,๖๙๘,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	ใช้สำหรับช่วยเหลือเหตุที่มีใช้สาธารณภัย	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ยังไม่คลี่คลาย จังหวัดสุพรรณบุรี จึงมิได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖	โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๔๐๙.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๒๘.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการพอเพียงนำหน้าความสุขใจ ผู้สูงวัยแข็งแรง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ยังไม่คลี่คลาย	สำนักปลัด
๙	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๔๖๕.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๐	โครงการให้ความรู้การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๖๔๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด

- สรุป - โครงการทั้งหมด จำนวน ๑๐ โครงการ ๑๖,๘๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท
 - โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๗โครงการ ใช้งบประมาณ๑๒,๒๔๘,๕๔๒ บาท
 - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	การ ดำเนินงาน เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการซ่อมแผนป้องกันภัยเสริมสร้างความปลอดภัยกรณีสถานศึกษาเกิดไฟไหม้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ยังไม่คลี่คลาย	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ยังไม่คลี่คลาย	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๔๙๔,๔๕๐.๐๐	๔๑๖,๙๔๕.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	เนื่องจาก นักวิชาการศึกษาโอนย้าย จึงขาดการประสานงานต่อเนื่อง	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	ขอเกินเงินงบประมาณดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ
๖	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๑,๕๑๒,๐๐๐	๑,๔๕๕,๖๓๖.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ยังไม่คลี่คลาย-	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการสุขภาพอนามัยดีห่างไกลโรค	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ยังไม่คลี่คลาย	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	การ ดำเนินงาน เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๔	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนตามโครงการจัดงานแข่งขันเรือประเพณีอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ยังไม่คลี่คลาย	กองการศึกษาฯ

- สรุป
- โครงการทั้งหมด จำนวน ๔ โครงการ ๒,๒๒๑,๔๕๐.๐๐ บาท
 - โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๒โครงการ ใช้งบประมาณ ๑,๘๗๒,๕๘๑.๐๐ บาท
 - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ
 - โครงการที่ขอเงินงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	การ ดำเนินงาน เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการคัดแยก แลกไข่ใส่สิ่งแวดล้อมใน ครัวเรือน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๙,๗๓๐.๐๐	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมพร้อมใจรักษาความ สะอาดในพื้นที่ตำบลวัดดาว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๓	โครงการเสริมสร้างความรู้และเครือข่ายการใช้ พลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อ ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ยังไม่ คลี่คลาย-	กองสาธารณสุขฯ
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๗๓.๓๐	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๙๖๐.๐๐	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าอนุวงศ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๓,๗๑๒.๐๐	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๗	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๘	โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัยตำบลวัดดาว	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อ ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ยังไม่ คลี่คลาย	กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	การ ดำเนินงาน เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๙	โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันโรคเอดส์	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	ด้วยสถานการณ์การแพร่ เชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ยัง ไม่คลี่คลาย	กองสาธารณสุขฯ
๑๐	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๑๑	โครงการส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการขยะมูล ฝอย ๓ Rs	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๑๒	โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการขยะรีไซเคิล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๕๐.๐๐	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ

- สรุป
- โครงการทั้งหมด จำนวน ๑๒ โครงการ ๕๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
 - โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๙โครงการ ใช้งบประมาณ๓๔๙,๙๔๕.๓๐บาท
 - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	การ ดำเนินงาน เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๙,๘๕๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ เลือกตั้ง	๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๙๙๖.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการรณรงค์ทำความสะอาดตามกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day)	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด
๔	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการ ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๗,๖๕๕.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม ๕ ส.	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อ ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ยังไม่ คลี่คลาย	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีทะเบียนและ ทรัพย์สินสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองคลัง

- สรุป
- โครงการทั้งหมด จำนวน ๗ โครงการ ๙๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
 - โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ ใช้งบประมาณ๖๐๘,๔๙๑.๐๐ บาท
 - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

๒.๖ โครงการที่ขอดำเนินการเพิ่มจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตั้งจ่ายรายการใหม่

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว
๑. โครงการถมดินด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว	/	-	-	๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๓๗๑,๐๐๐.๐๐
๒ โครงการก่อสร้างประตูรั้วทางออกด้านหน้า อบต.วัดดาว	/	-	-	๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐
๓.โครงการปรับปรุงประตูห้องกองช่างอาคารสำนักงาน อบต.วัดดาว	/	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๔. โครงการปรับปรุงผนังห้องคณะผู้บริหารอาคารสำนักงาน อบต.วัดดาว	/	-	-	๔๑,๗๐๐.๐๐	๔๑,๗๐๐.๐๐
๕.โครงการปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ	/	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๖๙๕.๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๔๘๑,๗๐๐.๐๐	๔๗๗,๓๙๕.๐๐

๒.๗ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมพงษ์ วงอมรมิตร หมู่ที่ ๑ ถึงเขตติดต่อตำบลบางใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านสันดอนตำบลวัดดาว จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙,๐๔๐ ตารางเมตร	/	-	-	๕,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๕,๘๙๐,๐๐๐.๐๐
๒ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๓๒๑๓๓ สายบ้านวัดดาว - บ้านรางทอง หมู่ที่ ๑๐ บ้านวัดดาว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๒๔๐ ตารางเมตร	/	-	-	๑,๙๘๒,๑๓๕.๐๐	๑,๙๘๒,๑๓๕.๐๐
๓. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทองหยิบ พูลกำลั้ง (บ้านหนองโสนคลองชลประทาน) ถึงบ้านนายฤตชัย นาคลำภา หมู่ ๒ บ้านโพธิ์ตะควน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๐ ตารางเมตร	-	/	-	๕๓๕,๐๐๐.๐๐	๕๓๕,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น				๘,๕๐๗,๑๓๕.๐๐	๘,๕๐๗,๑๓๕.๐๐

๒.๘โครงการที่ใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงินขอ อนุมัติ	ดำเนินการ แล้ว	จำนวนเงินขอ เบิก
๑	ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องรับ วิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM ภายในตำบลวัดดาว จำนวน ๗ จุด	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	/	๔๙๙,๐๐๐.๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๔๙๙,๐๐๐.๐๐		๔๙๙,๐๐๐.๐๐

๒.๙โครงการที่ดำเนินการขอเงินงบประมาณ (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)

มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว มีมติเห็นชอบให้ส่วนงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ดำเนินการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่พร้อมอนุมัติกันเงิน(กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๓ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	๒๒,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม สายคันคลองระบายน้ำ ๑ ซ้าย – ๒ ขวา แม่น้ำสุพรรณ ถึงหน้าวัดสันดอน หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๗๖,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองหยิบ पुलกำลัง (บ้านหนองโสน คลองชลประทาน) ถึงบ้านนายกฤตชัย นาคลำภา หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๒๗๖,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่งหน้าบ้านวัดดาว ถึงบ้านนายอลงกรณ์ ศรีสารคาม หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๘๗,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนางรัศมี แสงกระจ่าง หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๓๗,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม สายดอนตาจีนใต้บ้านนางวิเชียร พลายจั่น หมู่ที่ ๙ ถึงเขตติดต่อตำบลบางใหญ่ ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๕๙,๐๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๙	โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง จากบ้านนายสุรียนต์ พูลกำลัง หมู่ที่ ๑ ถึงเขตติดต่อ ตำบลบ้านแหลงพัฒนา ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ฐานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร	๒๕๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง จากบ้านนายมนัส เย็นศิลป์ หมู่ที่ ๓ ถึงบริเวณบ้านนายเสมียน อาจสถิต หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ฐานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร	๖๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง บริเวณสะพาน คสล. บ้านนาง ไพรย พูลกำลัง หมู่ที่ ๕ ถึงเขตติดต่อตำบลบ้านแหลม ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ฐานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	๔๐๗,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง ถนนคันคลองบริเวณหน้าวัดคูบัว จากที่นายนายประวัติ สาลีผล หมู่ที่ ๗ ถึงเขตติดต่อตำบลวัดโบสถ์ ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ฐานกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร	๔๔๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง ซอยบ้านนายวิชาญ เรือนใจหลัก หมู่ที่ ๙ ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ฐานกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๖๐ เมตร	๖๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมผนังห้องกองคลัง	๑๑๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายคลองชลประทาน คลอง ๑ ขวา - ๑ ขวา - ๒ ซ้าย - ๑ ขวา (หมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๐) ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บริเวณเขตติดต่อ หมู่ที่ ๑๐ ถึงบริเวณที่นายนายวิเชียร นิยมทอง ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๘๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดตั้งเครน ไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า ยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร	๓,๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๐๐๐	กองช่าง
๒๐	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมติดตั้งกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว	๕,๕๐๐	สำนักปลัด
๒๑	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๒,๕๐๐	สำนักปลัด
๒๒	ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบลวัดดาว	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๓	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๘,๗๑๑,๐๐๐	

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓ เป็นแบบ ประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ

- ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
- ๒. วัน/เดือน / ปีที่ส่งแบบสำรวจ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- ๓. ยุทธศาสตร์และโครงการในปงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ

ชาย จำนวน	๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ	๒๐
หญิง จำนวน	๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ	๘๐

๒. อายุ

ต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน	- คน คิดเป็นร้อยละ	-
๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน	๘ คน คิดเป็นร้อยละ	๑๐
๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน	๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ	๓๒.๕๐
๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน	๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ	๒๕
๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน	๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ	๒๖.๒๕
อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน	๕ คน คิดเป็นร้อยละ	๖.๒๕

๓. การศึกษา

ประถมศึกษา จำนวน	๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ	๓๓.๗๕
มัธยมศึกษา จำนวน	๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ	๓๐
อนุปริญญา จำนวน	- คน คิดเป็นร้อยละ	-
ปริญญาตรี จำนวน	๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ	๓๒.๕๐
สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน	๓ คน คิดเป็นร้อยละ	๓.๗๕
อื่นๆ (ระบุ) จำนวน	- คน คิดเป็นร้อยละ	-

๔. อาชีพ

รับราชการ จำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕	
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ -	
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๕	
รับจ้าง จำนวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๕	
นักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๕	
เกษตรกร จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๕	
อื่นๆ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ -	

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวภาพรวม

ข้อที่	ประเด็นการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๒๒%	๗๕.๕%	๒.๕%	-	-
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๑๖.๗๕%	๗๓%	๑๐.๒๕%	-	-
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๑๒.๕๐%	๖๙.๗๕%	๑๗.๗๕%	-	-
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๑๓.๗๕%	๖๑.๕๐%	๒๓.๕๐%	๑.๒๕%	-
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๒.๕๐%	๕๕%	๒๘.๗๕%	๓.๗๕	-
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๕%	๕๘%	๒๖%	๑%	-
๗	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๙%	๖๓.๗๕%	๑๕.๒๕%	๒%	-
๘	การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๕%	๖๐%	๒๑.๒๕%	๓.๗๕%	-
๙	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๓.๗๕%	๗๒.๕๐%	๑๒.๒๕%	๑.๕๐%	-
	รวม	๑๕.๕๘%	๖๕.๔๕%	๑๗.๕๐%	๑.๔๗%	-

ส่วนที่ ๓

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล

เชิงปริมาณ

ผลจากการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆในปีงบประมาณรายจ่ายพ.ศ. ๒๕๖๕(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) พบว่า มีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว สามารถนำโครงการ/กิจกรรม ไปปฏิบัติจำนวน ๓๕โครงการคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๓ของปี ๒๕๖๕(จากจำนวน ๕๑ โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๑๕,๙๒๖,๖๘๙.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (จากจำนวน ๒๑,๕๗๑,๔๕๐ บาท) ดังนี้

เชิงคุณภาพ

แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาได้แก่(๑)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน (๒)ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ (๓)ยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๔)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น (๕)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่างๆ และเกิดการพัฒนาดังกล่าวในระดับหนึ่งโดยสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

๔.๒ ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

ปัญหา

- ๔.๒.๑ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอ
- ๔.๒.๒ ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว มีปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขเป็นจำนวนมาก
- ๔.๒.๓สภาพพื้นที่ในการดำเนินงานก่อสร้างบางแห่งขาดความพร้อม
- ๔.๒.๔งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- ๔.๒.๕ บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ มีขีดจำกัดด้วยภาระค่าใช้จ่ายต้องไม่เกิน ๔๐%

อุปสรรค

- ๑) ข้อยกเว้น กฎหมาย และอำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรอบด้าน

๔.๓ ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล

- ๑) ในการนำเสนอปัญหา ความต้องการยังอยู่ในลักษณะของปัจเจกบุคคลในภาพของชุมชนหมู่บ้าน ซึ่งไม่ใช่ปัญหาในภาพรวม หรือปัญหาสาธารณะ ซึ่งเป็นสาเหตุในการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน
- ๒) ประชาคมมีความคาดหวังว่า เมื่อได้เสนอปัญหาความต้องการแล้ว จะได้รับการแก้ไขปัญหทั้งหมด หรือได้รับการบรรจุไว้ในแผนฯ ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เพราะต้องผ่านการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

๔.๔ ข้อจำกัดในการติดตามและประเมินผล

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้
๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ถึงครึ่งของโครงการ/กิจกรรม
๓. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมา มีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินการ
๔. ผู้เข้าร่วมประชาคมไม่เข้าใจในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องอยู่ในแผน แต่ไม่คำนึงถึงศักยภาพ และขีดจำกัดของ อบต. ซึ่งไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ครบทุกโครงการได้
๕. งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

๔.๕ ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้อง
- ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
- ๕) ในการนำเสนอปัญหา ความต้องการยังอยู่ในลักษณะของปัจเจกบุคคลในภาพของชุมชนหมู่บ้าน ซึ่งไม่ใช่ปัญหาในภาพรวม หรือปัญหาสาธารณะ ซึ่งเป็นสาเหตุในการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน
- ๖) อบต.ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
- ๗) ควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณสุขสมบัติ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- ๘) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
- ๙) การจัดทำโครงการ/กิจกรรม ควรคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่และหลักความคุ้มค่าของโครงการ/กิจกรรม เป็นอันดับแรก
- ๑๐) ส่งเสริมในการจูงใจ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาคม และการประชุมให้มากขึ้น
- ๑๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๑๒) สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ อบต.ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินไปศักยภาพของ อบต.ที่จะดำเนินการจะทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.นั่นเอง

ภาคผนวก

โครงการส่งเสริมกิจกรรมไร้สารพิษ(เตาเผาถ่านกัมมันต์)



โครงการกำจัดวัชพืชสองข้างทางและคูคลองส่งน้ำสาธารณะ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล. เดิมสายคันคลองระบายน้ำ ๑ซ้าย - ๒ขวา
แม่น้ำสุพรรณ ถึงหน้าวัดสันดอนหมู่ที่ ๑

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิมถึงบ้านนางรัมย์ แสงกระจ่าง หมู่ที่ ๘

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ




โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกแยกถนนลาดยางคอวัง-รางบัว หมู่ที่ ๗ ตัดที่นายสุทินหอม
สุวรรณ ถึงเขตติดต่อตำบลวัดโบสถ์

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บริเวณเขตติดต่อหมู่ที่ ๑๐ ถึงบริเวณที่นายนายวิเชียร
นิยมทอง
ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จากบริเวณบ้านนายเจนรบ ดวงจันทร์ ถึงบริเวณบ้านสวน
นายสุรัตน์ ไทยปิยะ หมู่ที่ ๒

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายประสงค์ อำภอรัตนบุรี ถึงบริเวณคลองชลประทาน
หมู่ที่ ๑๐

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกถนนสายบ้านนายจ่านง ฉิมวัย หมู่ที่ ๓ ถึงเขตติดต่อตำบลบางปลา
ม้า

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังซอยบ้านนาย วิชาญเรือนใจหลัก หมู่ที่ ๙

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการปรับปรุงประตูห้องกองช่างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการถมดินด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ




โครงการก่อสร้างประตูรั้วทางออกหน้า อบต.วัดดาว

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการปรับปรุงผนังห้องคณะผู้บริหารอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน (การสานตะกร้าจากหวายเทียม)



โครงการอบรมให้ความรู้การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร





โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว



โครงการคัดแยก แลก ไข่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน



โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมพร้อมใจรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลวัดดาว



โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก



โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ



โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ



โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี



โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



โครงการส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 3Rs



โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมขยะรีไซเคิล



โครงการรณรงค์ทำความสะอาดตามกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day)



โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง



ภาพกิจกรรม

โครงการ “เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง”
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีทะเบียนและทรัพย์สินสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

